GERENCIA TECNICA
SUB GERENCIA DE OBRAS

“%&' ENTIDAD PRESTADORA DE SERVCIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

"SHOCK DE INVERSIONES 2006

AVANCE FISICO : DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2009

Fecha : Chiclayo,

08 de Julio del 2009

Renovacion de La Red de Agua Potable y Colector de La

1 31674 |Calle Leticia y sus Transversales desde La Av. Saénz Pefia Chiclayo Ing. José Perla Cespedes 1°349,116.98 150 dias 19/02/2007 01/12/2007 100.00 Resolucién por Aprobar
hasta la Av. Balta

3 | 2mes |Revovaciin Red Agua Potable y Alcaniadiiada PP.JJ Sany by fing. Teodoro Cases Fief 1'291,738.97 | 150dias | 19/02/2007 | 25/08/2007 | 100.00 Por Recepcionar
Francisco Buenos Aires - Chiclayo
Renovacién Red Agua Potable y Alcantarillado con 2 . : ? s

3 25142 Conexi Domiciliarias P.J Diego Ferre - Chiclayo Chiclayo Ing. José Perla Cespedes 1°264,191.11 120 dias 22/02/2007 21/09/2007 100.00 Liquidada
Renovacion Red Agua Potable y Alcantarilado con : Ing. Percy Rivadeneyra L - A

4 25133 Conexiones Domiciliarias P.J Muro - Chiclayo Chiclayo Cespedes 1°063,991.24 120 dias 15/02/2007 22/12/2007 100.00 Liguidada

5 | 20252 [Instalacion Red de Agua Potable y Ampliacion de| pyero Eten [Ing. Victor Rodriguez Zelada 1'047,659.64 | 150dias | 26/02/2007 . 100.00 Recepcionada
Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias del Sector Villa| ]
Perpetuo Socorro - Puerto Eten
Renovacion de la Red de Agua Potable y Alcantarillado con ] ; ; 5 :

6 30861 Conexiones Domiciliarias de ta Urb. Chiclayo Chiclayo Ing. Victor Veera Ruiz 2°049,968.86 120 dias 17/04/2007 15/04/2008 100.00 Recepcionada
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